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1. Паспорт инвестиционной программы ООО «Рязанский ЭКОТЕХНОПАРК» 
по созданию объекта по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов в рамках исполнения Концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации объекта, на котором осуществляется обработка и захоронение твердых коммунальных отходов в Рязанской области от 10.05.2023г. на 2023-2047 годы.
	Регулируемая организация

	Наименование организации
	ООО «Рязанский ЭКОТЕХНОПАРК»

	ИНН
	6234189786

	КПП
	623401001

	ОГРН
	1206200004273

	Расчетный счет
	40702810025250000970

	Корреспондентский счет
	30101810145250000411

	БИК
	044525411

	Наименование банка
	ФИЛИАЛ Центральный БАНКА ВТБ (ПАО)  г. Москва

	Юридический адрес организации
	390046, г Рязань, ул. Горького, дом 17, офис 17

	Почтовый адрес организации
	390046, г Рязань, ул. Горького, дом 17, офис 17

	Телефон (с указанием кода города)
	8-910-644-54-16

	E-mail
	etpryazan@mail.ru

	ФИО Руководителя (полностью)


	Шишов Олег Владимирович

	Должность руководителя
	Директор

	ФИО главного бухгалтера (полностью)
	Алешина Татьяна Викторовна

	Уполномоченный орган, утвердивший инвестиционную программу

	Наименование уполномоченного органа
	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области

	Местонахождение уполномоченного органа
	390000 г. Рязань, ул. Николодворянская, 18а

	Руководитель уполномоченного органа
	Уворвихвост Артем Анатольевич

	Телефон (с указанием кода города)
	8 (4912) 25-47-51


Плановые и фактические значения показателей эффективности объекта по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов. 

	Год
	Показатели эффективности участков объекта, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
	Показатели эффективности участков объекта, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

	
	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку,%
	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб на участках объекта, используемых для обезвреживания или захоронения твердых коммунальных отходов, %
	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади участков объекта, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов, шт/га.

	План 2023
	-
	-
	-

	План 2024
	-
	-
	-

	План 2025
	10%
	0%
	0

	План 2026
	10%
	0%
	0

	План 2027
	10%
	0%
	0

	План 2028
	10%
	0%
	0

	План 2029
	10%
	0%
	0

	План 2030
	10%
	0%
	0

	План 2031
	10%
	0%
	0

	План 2032
	10%
	0%
	0

	План 2033
	10%
	0%
	0

	План 2034
	10%
	0%
	0

	План 2035
	10%
	0%
	0

	План 2036
	10%
	0%
	0

	План 2037
	10%
	0%
	0

	План 2038
	10%
	0%
	0

	План 2039
	10%
	0%
	0

	План 2040
	10%
	0%
	0

	План 2041
	10%
	0%
	0

	План 2042
	10%
	0%
	0

	План 2043
	10%
	0%
	0

	План 2044
	10%
	0%
	0

	План 2045
	10%
	0%
	0

	План 2046
	10%
	0%
	0

	План 2047
	10%
	0%
	0


2. Перечень мероприятий инвестиционной программы.

Регулируемые виды деятельности:

2.1. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов.

ООО «Рязанский ЭКОТЕХНОПАРК» планирует реализацию четырех мероприятий по созданию участков объекта в части захоронения твердых коммунальных отходов общей мощностью 90,0 тыс. тонн. Объем финансирования данных мероприятий составляет 915 036 тыс. руб. в действующих ценах 2022 года без НДС и 1 008 892 тыс. рублей в прогнозных ценах (2023-2024 годы) соответствующих лет без НДС, в том числе:
Мероприятие №1.

Строительство полигона захоронения ТКО, сроком эксплуатации – 25 лет, производственной мощностью 20 000 тонн в год, проектной вместимостью 500 000 тонн (Шацкий муниципальный район Рязанской области), местоположение объекта:

- земельный участок с кадастровым номером 62:24:0040213:846. Координаты - 54.031426 41.659668. Объем финансирования составляет 222 882 тыс. рублей  в действующих ценах 2022 года и 245 712 тыс. рублей в прогнозных ценах (2023-2024 годы) соответствующих лет без НДС.

Мероприятие №2.

Строительство полигона захоронения ТКО, сроком эксплуатации – 25 лет, производственной мощностью 20 000 тонн в год, проектной вместимостью 500 000 тонн (Касимовский муниципальный район Рязанской области), местоположение объекта:

       - земельный участок с кадастровым номером 62:04:2210201:659, координаты - 54.976614 41.380078;

       - земельный участок с кадастровым номером 62:04:2210201:660, координаты - 54.978914 41.381272. Объем финансирования данного мероприятия составляет 222 882 тыс. рублей в действующих ценах 2022 года без НДС  и 245 712 тыс. рублей в прогнозных ценах (2023-2024 годы) соответствующих лет без НДС.

Мероприятие №3.

Реконструкция полигона захоронения ТКО (Ряжский муниципальный район Рязанской области), местоположение объекта: 
        - земельный участок с кадастровым номером 62:14:0650101:160, координаты - 53.670708 39.943826. До реконструкции остаточная вместимость полигона захоронения ТКО составляла 13,583 тыс. тонн, после реконструкции проектная вместимость полигона захоронения ТКО составит 750 000 тонн, производственная мощность – 30 000 тонн в год, срок эксплуатации – 25 лет. Объем финансирования составляет 246 389 тыс. рублей в действующих ценах 2022 года и 271 755 тыс. рублей в прогнозных ценах (2023-2024 годы) соответствующих лет без НДС.

Мероприятие №4.

Реконструкция действующего полигона захоронения ТКО (Путятинский муниципальный район Рязанской области), местоположение объекта:

        - земельный участок с кадастровым номером 62:12:0010310:575, координаты - 54.113955 41.124194;
        - земельный участок с кадастровым номером 62:12:0010310:846, координаты - 54.114438 41.123443;
        - земельный участок с кадастровым номером 62:12:0000000:502, координаты – 54.114394 41.124333;
        - земельный участок с кадастровым номером 62:12:0000000:501, координаты - 54.115836 41.123718;

       - земельный участок с кадастровым номером 62:12:0020509:499, координаты - 54.117331 41.124343.
До реконструкции остаточная вместимость полигона захоронения ТКО составляла 11,871 тыс. тонн, после реконструкции проектная вместимость полигона захоронения ТКО составит 500 000 тонн, производственная мощность – 20 000 тонн в год, срок эксплуатации – 25 лет. Объем финансирования составляет 222 882 тыс. рублей  в действующих ценах 2022  года и 245 712 тыс. рублей в прогнозных ценах (2023-2024 годы) соответствующих лет без НДС.

2.2. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов.

ООО «Рязанский ЭКОТЕХНОПАРК» планирует реализацию пяти мероприятий по созданию участков объекта в части обработки твердых коммунальных отходов общей мощностью 159,7 тыс. тонн. Объем финансирования данных мероприятий составляет 1 354 326 тыс. руб. в действующих ценах 2022 года без НДС и 1 494 728 тыс. рублей в прогнозных ценах (2023-2024 годы) соответствующих лет без НДС, в том числе:

Мероприятие №1.

Строительство мусоросортировочной станции с функцией мусороперегрузочного узла, сроком эксплуатации – 25 лет, производственной мощностью 39 900 тонн в год (Касимовский муниципальный район Рязанской области), местоположение участка объекта:      

       - земельный участок с кадастровым номером 62:04:2210201:661, координаты -54.982214 41.382943. Объем финансирования составляет 305 365 тыс. рублей в действующих ценах 2022 года без НДС и 337 178 тыс. рублей в прогнозных ценах (2023-2024 годы) соответствующих лет без НДС.

Мероприятие №2.

Строительство мусоросортировочной станции с функцией мусороперегрузочного узла, сроком эксплуатации – 25 лет, производственной мощностью 39 900 тонн в год (Шацкий муниципальный район Рязанской области), местоположение участка объекта:

       - земельный участок с кадастровым номером 62:24:0040213:847, координаты - 54.032856 41.661469. Объем финансирования составляет 305 365 тыс. рублей в действующих ценах 2022 года без НДС и 337 178 тыс. рублей в прогнозных ценах (2023-2024 годы) соответствующих лет без НДС.

Мероприятие №3

Строительство мусоросортировочной станции с функцией мусороперегрузочного узла, сроком эксплуатации – 25 лет, производственной мощностью 20 000 тонн в год (Ряжский муниципальный район Рязанской области), местоположение участка объекта:

       - земельный участок с кадастровым номером 62:14:0650101:547, координаты - 53.671496 39.946226. Объем финансирования составляет 219 115 тыс. рублей в действующих ценах 2022 года без НДС и 241 597 тыс. рублей в прогнозных ценах (2023-2024 годы) соответствующих лет без НДС.

Мероприятие №4.

Строительство мусоросортировочной станции с функцией мусороперегрузочного узла, сроком эксплуатации – 25 лет, производственной мощностью 39 900 тонн в год (Путятинский муниципальный район Рязанской области), местоположение участка объекта:

       - земельный участок с кадастровым номером 62:12:0020509:502, координаты - 54.115236 41.126673. Объем финансирования составляет 305 365 тыс. рублей в действующих ценах 2022 года без НДС и 337 178 тыс. рублей в прогнозных ценах (2023-2024 годы) соответствующих лет без НДС.

Мероприятие №5.

Строительство мусоросортировочной станции с функцией мусороперегрузочного узла, сроком эксплуатации – 25 лет, производственной мощностью 20 000 тонн в год (Скопинский муниципальный район Рязанской области), местоположение участка объекта:

      - земельный участок с кадастровым номером 62:19:1380104:286, координаты - 53.818760 39.498116. Объем финансирования составляет 219 115 тыс. рублей в действующих ценах 2022 года без НДС и 241 597 тыс. рублей в прогнозных ценах (2023-2024 годы) соответствующих лет без НДС.

2.3. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы.
В сроки, установленные Концессионным соглашением, субъект РФ – Рязанская  область (Концедент) обязано передать ООО «Рязанский ЭКОТЕХНОПАРК» земельные участки для выполнения мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением.

Проектирование объекта по обработке и захоронению ТКО будет выполняться Проектировщиком, определенным ООО «Рязанский ЭКОТЕХНОПАРК» по результатам проведения закупочных процедур. К участникам закупки будут предъявляться дополнительные требования о наличии опыта работы в рамках проектирования комплексов по обращению с отходами. Проектирование будет осуществляться в сроки, установленные Концессионным соглашением.
Проектировщик в сроки, установленные Концессионным соглашением, организует проведение инженерных изысканий (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические, археологические изыскания и т.д.) в отношении земельных участков, переданных Концедентом ООО «Рязанский ЭКОТЕХНОПАРК».

По материалам материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в по объектам обработки и захоронения ТКО проводятся общественные обсуждения.
3. Обоснование необходимости проведения мероприятий концессионного соглашения.

Реализация мероприятий инвестиционной программы в Рязанской области позволит оптимизировать маршруты транспортирования ТКО и достигнуть максимальной производительности транспортных средств вывозящих мусор, обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства. В периферийных муниципальных районах Рязанской области будут образованы 5 (пять) логистических зон, в границах которых представится возможным осуществлять минимально необходимый в соответствии с законодательством РФ перечень видов обращения с ТКО (сбор, транспортирование, обработку и захоронение ТКО).
Строительство мусоросортировочных станций с функцией мусороперегрузочного узла позволит отсортировывать из всего объема ТКО, образованных в границах соответствующих логистических зон, отходы, непригодные для извлечения из них полезных фракций (крупногабаритный мусор, органические отходы, отходы строительства и ремонта и т.д.) и передавать их на захоронение на соответствующий объект захоронения ТКО, закрепленный за соответствующей логистической зоной. Остальные же отходы будут направлены на предприятия глубокой сортировки ТКО для извлечения из них товарных фракций.
Реализация мероприятий инвестиционной программы позволит поэтапно вывести из эксплуатации объекты размещения отходов Рязанской области, не соответствующие современным требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства РФ, а, соответственно, ликвидировать экологический вред окружающей среде, накопленный в период их эксплуатации.

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Дата начала
	Дата окончания
	Объем финансирования в ценах 2022 г. без НДС, тыс. руб.
	Объем финансирования в ценах соответствующих лет без НДС на 2023-2024 годы (ИПЦ 106%, 104,7%), тыс. руб.
	Источники финансирования

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов

	1.1
	Создание полигона захоронения ТКО мощностью 20 тыс. тонн в год (Шацкий муниципальный район Рязанской области)
	10.07.2023
	30.09.2025
	222 882,35
	245 712,23
	 

	1.1.1
	Разработка проектной документации
	10.07.2023
	10.09.2024
	8 607,74
	9 124,20
	Привлеченные средства

	1.1.2
	Строительство полигона захоронения ТКО и инженерной инфраструктуры
	10.09.2024
	10.07.2025
	203 181,72
	225 495,14
	Привлеченные средства

	1.1.3
	Технологическое присоединение к электрическим сетям
	10.09.2024
	10.07.2025
	11 092,89
	11 092,89
	Бюджетное финансирование

	1.1.4
	Срок ввода в эксплуатацию
	10.07.2025
	30.09.2025
	
	
	

	1.2
	Создание полигона захоронения ТКО мощностью 20 тыс. тонн в год (Касимовский муниципальный район Рязанской области)
	10.07.2023
	30.09.2025
	222 882,35
	245 712,23
	 

	1.2.1
	Разработка проектной документации
	10.07.2023
	10.09.2024
	8 607,74
	9 124,20
	Привлеченные средства

	1.2.2
	Строительство полигона захоронения ТКО и инженерной инфраструктуры
	10.09.2024
	10.07.2025
	203 181,72
	225 495,14
	Привлеченные средства

	1.2.3
	Технологическое присоединение к электрическим сетям
	10.09.2024
	10.07.2025
	11 092,89
	11 092,89
	Бюджетное финансирование

	1.2.4
	Срок ввода в эксплуатацию
	10.07.2025
	30.09.2025
	
	
	

	1.3
	Реконструкция полигона захоронения ТКО мощностью 30 тыс. тонн в год (Ряжский муниципальный район Рязанской области)
	10.07.2023
	30.09.2025
	246 388,73
	271 754,85
	 

	1.3.1
	Разработка проектной документации
	10.07.2023
	10.09.2024
	9 515,56
	10 086,49
	Привлеченные средства

	1.3.2
	Реконструкция полигона захоронения ТКО и инженерной инфраструктуры
	10.09.2024
	10.07.2025
	225 780,28
	250 575,47
	Привлеченные средства

	1.3.3
	Технологическое присоединение к электрическим сетям
	10.09.2024
	10.07.2025
	11 092,89
	11 092,89
	Бюджетное финансирование

	1.3.4
	Срок ввода в эксплуатацию
	10.07.2025
	30.09.2025
	
	
	

	1.4
	Реконструкция полигона захоронения ТКО мощностью 20 тыс. тонн в год (Путятинский муниципальный район Рязанской области)
	10.07.2023
	30.09.2025
	222 882,35
	245 712,23
	 

	1.4.1
	Разработка проектной документации
	10.07.2023
	10.09.2024
	8 607,74
	9 124,20
	Привлеченные средства

	1.4.2
	Реконструкция полигона захоронения ТКО и инженерной инфраструктуры
	10.09.2024
	10.07.2025
	203 181,72
	225 495,14
	Привлеченные средства

	1.4.3
	Технологическое присоединение к электрическим сетям
	10.09.2024
	10.07.2025
	11 092,89
	11 092,89
	Бюджетное финансирование

	1.4.4
	Срок ввода в эксплуатацию 
	10.07.2025
	30.09.2025
	
	
	

	Всего по группе 1.
	915 035,78
	1 008 891,54
	 

	Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов

	2.1
	Создание мусоросортировочной станции с функцией мусороперегрузочного узла мощностью 39,9 тыс. тонн в год (Касимовский муниципальный район Рязанской области) 
	10.07.2023
	30.09.2025
	305 365,36
	337 177,55
	 

	2.1.1
	Разработка проектной документации
	10.07.2023
	10.05.2024
	10 132,66
	10 740,62
	Привлеченные средства

	2.1.2
	Строительство мусоросортировочного комплекса ТКО и инженерной инфраструктуры
	10.05.2024
	10.07.2025
	284 139,81
	315 344,04
	Привлеченные средства

	2.1.3
	Технологическое присоединение к электрическим сетям
	10.05.2024
	10.07.2025
	11 092,89
	11 092,89
	Бюджетное финансирование

	2.1.4
	Срок ввода в эксплуатацию
	10.07.2025
	30.09.2025
	
	
	

	2.2
	Создание мусоросортировочной станции с функцией мусороперегрузочного узла мощностью 39,9 тыс. тонн в год (Шацкий муниципальный район Рязанской области) 
	10.07.2023
	30.09.2025
	305 365,36
	337 177,55
	 

	2.2.1
	Разработка проектной документации
	10.07.2023
	10.05.2024
	10 132,66
	10 740,62
	Привлеченные средства

	2.2.2
	Строительство мусоросортировочного комплекса ТКО и инженерной инфраструктуры
	10.05.2024
	10.07.2025
	284 139,81
	315 344,04
	Привлеченные средства

	2.2.3
	Технологическое присоединение к электрическим сетям
	10.05.2024
	10.07.2025
	11 092,89
	11 092,89
	Бюджетное финансирование

	2.2.4
	Срок ввода в эксплуатацию
	10.07.2025

	30.09.2025
	
	
	

	2.3
	Создание мусоросортировочной станции с функцией мусороперегрузочного узла мощностью 20 тыс. тонн в год (Ряжский муниципальный район Рязанской области) 
	10.07.2023
	30.09.2025
	219 114,73
	241 597,46
	 

	2.3.1
	Разработка проектной документации
	10.07.2023
	10.05.2024
	7 270,68
	7 706,92
	Привлеченные средства

	2.3.2
	Строительство мусоросортировочного комплекса ТКО и инженерной инфраструктуры
	10.05.2024
	10.07.2025
	200 751,16
	222 797,65
	Привлеченные средства

	2.3.3
	Технологическое присоединение к электрическим сетям
	10.05.2024
	10.07.2025
	11 092,89
	11 092,89
	Бюджетное финансирование

	2.3.4
	Срок ввода в эксплуатацию
	10.07.2025

	30.09.2025
	
	
	

	2.4
	Создание мусоросортировочной станции с функцией мусороперегрузочного узла мощностью 39,9 тыс. тонн в год (Путятинский муниципальный район Рязанской области) 
	10.07.2023
	30.09.2025
	305 365,36
	337 177,55
	 

	2.4.1
	Разработка проектной документации
	10.07.2023
	10.05.2024
	10 132,66
	10 740,62
	Привлеченные средства

	2.4.2
	Строительство мусоросортировочного комплекса ТКО и инженерной инфраструктуры
	10.05.2024
	10.07.2025
	284 139,81
	315 344,04
	Привлеченные средства

	2.4.3
	Технологическое присоединение к электрическим сетям
	10.05.2024
	10.07.2025
	11 092,89
	11 092,89
	Бюджетное финансирование

	2.4.4
	Срок ввода в эксплуатацию


	10.07.2025
	30.09.2025
	
	
	

	2.5
	Создание мусоросортировочной станции с функцией мусороперегрузочного узла мощностью 20 тыс. тонн в год (Скопинский муниципальный район Рязанской области) 
	10.07.2023
	30.09.2025
	219 114,73
	241 597,46  
	 

	2.5.1
	Разработка проектной документации
	10.07.2023
	10.05.2024
	7 270,68
	7 706,92  
	Привлеченные средства

	2.5.2
	Строительство мусоросортировочного комплекса ТКО и инженерной инфраструктуры
	10.05.2024
	10.07.2025
	200 751,17
	222 797,66  
	Привлеченные средства

	2.5.3
	Технологическое присоединение к электрическим сетям
	10.05.2024
	10.07.2025
	11 092,88
	11 092,88
	Бюджетное финансирование

	2.6
	Срок ввода в эксплуатацию


	10.07.2025
	30.09.2025
	
	
	

	Всего по группе 2.
	1 354 325,54
	1 494 727,57
	 

	Итого по инвестиционной программе
	2 269 361,32
	2 503 619,11
	 


          Общий объем инвестиций в создание объекта концессионного соглашения составит   2 398 407,15 тыс. рублей без учета НДС и рассчитан исходя из укрупненных нормативов цен по состоянию на 2022 год, в том числе 2 269 361,32 тыс. рублей в рамках инвестиционной программы, 129 045,83 тыс. руб. приобретение специальной техники за счет прочих источников финансирования.
5. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы на период с  2023 по 2047 в ценах 2022 г. без НДС, тыс. руб.
	№ пп
	Источники финансирования
	Всего на период с в 2023 по 2047 в ценах 2022 г. без НДС, тыс. руб.
	В том числе по годам инвестиционной программы в ценах 2022 г. без НДС, тыс.руб.

	
	
	
	2023
	2024
	2025-2034
	2035
	2036-2047

	1
	2
	3
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	3.5

	Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов

	1.1
	Собственные средства, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	 

	1.1.2
	Нормативная прибыль, направленная на инвестиции
	
	
	
	
	
	 

	1.2
	Привлеченные средства, в том числе:
	870 664,22
	35 338,78
	835 325,44
	
	
	 

	1.2.1
	Акционерные займы
	51 572,93
	35 338,78
	16 234,15
	
	
	 

	1.2.2
	Займы организаций (льготные заемные средства от ППК «РЭО»)
	819 091,29
	
	819 091,29
	
	
	 

	1.2.3
	Прочие привлеченные средства
	
	
	
	
	
	 

	1.3
	Бюджетное финансирование
	44 371,56
	
	44 371,56
	
	
	 

	1.3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	 

	1.3.2
	Бюджет субъекта РФ (капитальный грант)
	44 371,56
	
	44 371,56
	
	
	 

	1.3.3
	Бюджет муниципального образования
	
	
	
	
	
	 

	1.4
	Итого по группе 1
	915 035,78
	35 338,78
	879 697,00
	
	
	

	Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов

	2.1
	Собственные средства, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Амортизационные отчисления
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	Нормативная прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Привлеченные средства, в том числе:
	1 298 861,10
	44 939,34
	1 253 921,76
	 
	 
	 

	2.2.1
	Акционерные займы
	76 936,74
	44 939,34
	31 997,40
	 
	 
	 

	2.2.2
	Займы организаций (льготные заемные средства от ППК «РЭО»)
	1 221 924,36
	
	1 221 924,36
	 
	 
	 

	2.2.3
	Прочие привлеченные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Бюджетное финансирование
	55 464,44
	
	55 464,44
	
	
	 

	2.3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	 

	2.3.2
	Бюджет субъекта РФ (капитальный грант)
	55 464,44
	
	55 464,44
	
	
	 

	2.3.3
	Бюджет муниципального образования
	
	
	
	
	
	 

	2.4
	Итого по группе 2
	1 354 325,54
	44 939,34
	1 309 386,20
	
	
	

	Итого по инвестиционной программе 
	2 269 361,32
	80 278,12
	2 189 083,20
	
	
	


6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы на период с 2023 по 2047 годы в ценах соответствующих лет без НДС, тыс. руб.
	№ пп
	Источники финансирования
	Всего на период с в 2023 по 2047 в ценах соответствующих лет без НДС, тыс. руб.
	В том числе по годам инвестиционной программы в ценах соответствующих лет без НДС, тыс. руб.

	
	
	
	2023
	2024
	2025-2034
	2035
	2036-2047

	1
	2
	3
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	3.5

	Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов

	1.1
	Собственные средства, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Амортизационные отчисления
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Нормативная прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Привлеченные средства, в том числе:
	964 519,98
	37 459,09
	927 060,89
	 
	 
	 

	1.2.1
	Акционерные займы
	55 622,65
	37 459,09
	18 163,56
	 
	 
	 

	1.2.2
	Займы организаций (льготные заемные средства от ППК «РЭО»)
	908 897,33
	
	908 897,33
	 
	 
	 

	1.2.3
	Прочие привлеченные средства
	
	
	
	 
	 
	 

	1.3
	Бюджетное финансирование
	44 371,56
	
	44 371,56
	 
	 
	 

	1.3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	 
	 
	 

	1.3.2
	Бюджет субъекта РФ (капитальный грант)
	44 371,56
	
	44 371,56
	 
	 
	 

	1.3.3
	Бюджет муниципального образования
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Итого по группе 1
	1 008 891,54

	37 459,09
	971 432,45
	
	
	

	Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов

	2.1
	Собственные средства, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Амортизационные отчисления
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	Нормативная прибыль, направленная на инвестиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Привлеченные средства, в том числе:
	1 439 263,13
	47 635,70
	1 391 627,43
	
	
	 

	2.2.1
	Акционерные займы
	83 000,49
	47 635,70
	35 364,79
	
	
	 

	2.2.2
	Займы организаций (льготные заемные средства от ППК "РЭО")
	1 356 262,64
	
	1 356 262,64
	
	
	 

	2.2.3
	Прочие привлеченные средства
	
	
	
	
	
	 

	2.3
	Бюджетное финансирование
	55 464,44
	
	55 464,44
	
	
	 

	2.3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	 

	2.3.2
	Бюджет субъекта РФ (капитальный грант)
	55 464,44
	
	55 464,44
	
	
	 

	2.3.3
	Бюджет муниципального образования
	
	
	
	
	
	 

	2.4
	Итого по группе 2
	1 494 727,57
	47 635,70
	1 447 091,87
	
	
	

	Итого по инвестиционной программе 
	2 503 619,11
	85 094,79
	2 418 524,32
	
	
	


7. Предварительный расчет тарифов с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы и предварительный финансовый план организации.
Предварительный расчет тарифов с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы см. в приложении 1.
Предварительный финансовый план с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы см. в приложении 2.

1

